



DODATOK Č. 4
K ZMLUVE O DIELO Č. 3793-419/2025
(ďalej aj ako „dodatok“)

ČL. I – ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

so sídlom:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Obec Tomášov

Obecný úrad Tomášov, ul. 1 mája č. 5, 900 44 Tomášov
Ing. István Pomichal, PhD., starosta
00 305 120
2020662281
Prima Banka Bratislava
IBAN SK34 5600 0000 0018 0190 3001

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

so sídlom:
zapísaný v:

Zastúpený:
Vo veciach zmluvných:
Vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Facep s.r.o.

Súhrady 78/1, 911 05 Trenčín
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.:
38037/R
Erik Petrivalský
Erik Petrivalský
Bc. Jakub Guga
52 303 209
2120975318
SK2120975318
ČSOB
SK62 7500 0000 0040 3260 0009

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

uzatvárajú medzi sebou tento Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 3793-419/2025 zo dňa 26.06.2025
(ďalej len „Zmluva“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 26.06.2025 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je úprava vzájomných práv a povinností pri zhotovení diela s názvom: „**Zníženie energetickej náročnosti ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským**“.
2. Z dôvodu zistenia chyby v písaní a počítaní pri uzatváraní Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 3793-419/2025 zo dňa 26.06.2025 zo dňa 17.12.2025 (nesprávne uvedená cena za dielo s DPH), sa zmluvné strany po vzájomných rokovaní dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 3793-419/2025 zo dňa 26.06.2025 (ďalej len "Dodatok"), ktorým nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy a nemení sa charakter Zmluvy.
3. Uzatvorením tohto dodatku v súlade § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon“) zmluvné strany pristupujú na zmenu ceny diela a súčasne sa uzatvorením dodatku aktualizuje Príloha č. 1 Zmluvy (Výkaz výmer).



ČL. I – PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy, ktorou sa aktualizuje Príloha č. 1 Zmluvy, a súčasne bod 1 článku V – Cena diela sa mení nasledovne:

ČL. V – CENA DIELA

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi **pevne dojednanú cenu** za dielo vo výške:
358 570,06 EUR bez DPH
441 041,17 EUR s DPH
 - 1.1. Cena diela je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z.
 - 1.2. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – priloženého rozpočtu zaokrúhleného na dve desatinné miesta, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy, a ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie rozpočtu zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení, t.j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné. Takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky.
2. V ostatných častiach zostáva Zmluva nezmenená.

ČL. II – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento Dodatok bol uzatvorený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s Dodatkom k nemu pripájajú svoje podpisy.

Objednávateľ:

V Tomášove dňa 07.01.2026

Zhotoviteľ:

V Tomášove dňa 07.01.2026

Ing. István POMICHAL, PhD.

starosta

Erik Petrivalský

konateľ, FACEP s.r.o.