

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. SKR-ZML-3/2021

o realizácii diela:

„**Cyklotrasa Tomášov – Malinovo,**
úsek v k. ú. Tomášov, projektové práce“

uzavretá podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Tomášov
So sídlom: 1. mája č. 5, 900 44 Tomášov
IČO: 00305120
DIČ: 2020662281
Konajúci: Ing. István POMICHAL, PhD., starosta
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ: R.V.I. spol. s.r.o.
Sídlo: Znievska 28, 851 06 Bratislava
Zastúpený: Ing. Vincent Rubický, konateľ
IČO: 357 51 355
IČ DPH: SK2020211831
Bankové spojenie: SLSP, a. s.
Číslo účtu: 631248133/0900
Zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I., Vložka č.: 17760/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

I. Úvodné ustanovenia

1. Tento dodatok k Zmluve o dielo sa uzatvára na základe dohody zmluvných strán z dôvodu nemožnosti v pokračovaní plnenia zmluvy z dôvodu zistenia, že nie sú vysporiadané vlastnícke vzťahy na plánovanom úseku cyklotrasy.
2. Práce na vypracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na úrovni realizačnej dokumentácie na stavbu „**Cyklotrasa Tomášov – Malinovo, úsek v k.ú. Tomášov, projektové práce**“ sú dnešným dňom prerušené/pozastavené, nakoľko nie sú vysporiadané vlastnícke vzťahy z hľadiska situovania cyklotrasy v zmysle Územného plánu BSK, a to ani v k.ú. Tomášov ani v k.ú. Malinovo.
3. Po vysporiadaní vlastníckych vzťahov, ktoré zabezpečuje úrad Bratislavského samosprávneho kraja, objednávateľ vyzve zhotoviteľa na zahájenie prác a odovzdá zhotoviteľovi doklady o vysporiadaní vlastníckych vzťahov.

II. Predmet dodatku

1. Článok V. Termín plnenia Zmluvy o dielo č. SKR-ZML-3/2021 sa mení a nahrádza nasledovne:

“V. Termín plnenia

Zhotoviteľ dodá projektovú dokumentáciu do 90 dní odo dňa prevzatia dokladov o vysporiadaní vlastníckych vzťahov.”

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. SKR-ZML-3/2021 zostávajú v pôvodnom znení, sa nemenia.


III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovej stránke objednávateľa.

2. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, je formulovaný určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Tomášove dňa 1.3. 2021




Objednávateľ

Ing. István Pomichal, PhD., starosta obce

R.V.I. spol. s r.o.

Znievska 28
851 06 Bratislava
IČO: 35 751 355



Zhotoviteľ

R.V.I. spol. s.r.o.

Ing. Vincent Rubický, konateľ