Evidenc¢né &islo Objednavatela: 1106-10/2024

Evidenéné ¢&islo Zhotovitefa:

ZMLUVA O DIELO

(dalej aj ako ,Zmluva o dielo* alebo ,ZoD* alebo ,Zmluva*“)
uzatvorena podra § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarévani a o zmene a doplnenf niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zak. &.
18/1996 Z.z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov, zak. & 50/1976 Z.z. o Gizemnom plénovani a
stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v znenf neskorSich predpisov

Objednavater:
so sidlom:
zastapeny:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:
Cislo Uctu:

(DALEJ V TEXTE AKO ,OBJEDNAVATEL")

Zhotoviter:

so sidiom/s miestom podnikania:
Zapisany v:

zastapeny:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
bankové spojenie:

Eislo uctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

(DALEJ V TEXTE AKO ,ZHOTOVITEL")

1. Zhotovitel sa zavézuje vykonat riadne a vCas pre objednavatefa, s odbornou starostlivostou, na svoje

CL. | — ZMLUVNE STRANY

Obec Toméasov

Obecny urad TomasSov, ul. 1 méja &. 5, 900 44 TomaSov
ing. Istvan Pomichal, PhD., starosta

00 305 120

2020662281

Prima Banka Bratislava

IBAN SK34 5600 0000 0018 0190 3001

PARA INVEST s.r.o0.
Majernikova 23, 841 05 Bratislava
OR MS BA L., Sro., vi.&. 55001/B
Ing. Milan Kusalik, konatef

Ing. Milan Kusalik

Milan Kusalik, Bc. Filip Kusalik
VUB, a.s.

SK95 0200 0033 4221 6657

44 424 418

2022712956

SK2022712956

CL. | — PREDMET ZMLUVY

naklady a nebezpetenstvo, dielo s ndzvom:

»Atleticka draha v areéli Z$ v obci Tomasov*

v rozsahu, kvalite a v stilade podfa:



projektovej dokumentacie, ktorej sicastou je aj vykaz vymer vratane jeho doplnkov (dalej len

-PD"), ktori odovzda objednavatel zhotovitefovi najneskér v lehote do 3 dni odo diia Gginnosti
tejto Zmluvy,

1.2. rozpoétu zhotovitefa predioZeného do verejného obstaravania objednavatela na uzatvorenie
tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,rozpocet”);

1.3. podmienok verejného obstardvania (Vyzvy na predkladanie ponuk), na zaklade ktorych bolo
realizované verejné obstarévanie objednavatela na realizaciu diela

1.4. &lanku Il tejto Zmluvy — terminov pinenia,

1.5. stavebného povolenia vydaného prislusnym stavebnym uradom - obec Nova Dedinka (&. j. :
Vyst. 116-23-ND, zo dita 27.06.2023), ktoré nadobudlo pravoplatnost diia 28.06.2023, ktoré
bolo stitastou projektovej dokumentacie v ramci verejného obstaravania objednavatefa,

Zhotovitel sa dalej zavazuje poskytntt siginnost pri vykonavani inZinierskej &innosti nevyhnutnej pre

realizaciu diela a pre ukoncenie diela kolaudaciou (dalej v texte spolu aj ako ,dielo, resp. predmet

zmiuvy*).

Zhotovitel sa zavézuje, Ze vSetky prace na diele vykona pine v sulade s platnou legislativou, predpismi

a rozhodnutiami tykajlcimi sa prac v ¢ase ich realizacie a prisludnymi STN.

Rozsah diela ajeho presnd Specifikacia si stanovené v PD, ktora bola vypracovand na zaklade

poZiadaviek objednavatefa, informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel podpisom tejto Zmiuvy

potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD,

s podmienkami verejného obstardvania objednavatefa, ako aj s daldimi vychodiskovymi podkladmi

podfa tejto Zmluvy. Zhotovitefovi si zndme technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné

k zhotoveniu diela. V3etky Ukony potrebné k zhotoveniu diela si predmetom &innosti zhotovitefa.

Zhotovitef vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podrfa tejto Zmiuvy, pricom

disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s k vykonaniu diela potrebné.

Zhotovitef sa zavdzuje, Ze bude dielo vykonané riadne, véas, bez vad a nedorobkov, v stlade
s platnymi pravnymi predpismi a v stlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sdlade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran. Objednavatef sa zavézuje, Ze prevezme a zaplati zai zhotovitefovi
dohodnuti cenu. Zmluvné strany rozumejui, Ze objednédvatef nema povinnost prevziat a ani
neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékofvek vady, nedorobky, ato ani v pripade, ak nebrania
uZivaniu diela.

Zhotovitel sa zavézuje na vlastné naklady zabezpedit koordinatora stavby pre bezpeénost a ochranu
zdravia pri praci podrfa platnych pravnych predpisov, a to aZ do odovzdania a prevzatia diela.
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom plnenia diela a
s existujacim stavom na zaklade miestnej obhliadky.

CL. lll - TERMIN PLNENIA
1.1. Termin prevzatia staveniska: do 10 dni po G¢innosti Zmluvy
1.2. Termin zacatia prac: do 5 dni od prevzatia staveniska
1.3. Termin ukoncenia prac: do 3 mesiacov od prevzatia staveniska,
1.4. Termin odovzdania diela: nasledujici pracovny dei od ukonéenia prac

Zhotovitel je povinny bezodkladne v defi vzniku udalosti, vZdy pisomne ako aj ustnou formou /aj
telefonicky/, informovat objednavatefa o vzniku akejkofvek udalosti, ktora brani alebo staZuje
realizaciu predmetu Zmluvy s désledkom prediZenia lehoty na odovzdanie diela, zarovef aj
s dosledkom prediZenia leh6t uvedenych v harmonograme prac; ako aj o opravnenych dévodoch
takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa tyka aj akéhokolvek planovaného odkionu
od harmonogramu prac, priom objednavatef je povinny o skuto&nosti zakladajlicej odklonenie od prac
informovat objednavatefa bezodkladne, najneskér do 24 hod.. Ak déjde k zdrZaniu prac, musi
zhotovitel preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava. V pripade porusenia tohto
ustanovenia mé objednavatel pravo, za kazdé aj jednotlivé porusenie, na tihradu zmluvnej pokuty vo
vyske 1.000,- €. Ustanovenie o nahrade $kody tymto nie je dotknuté.

Dielo podra tejto Zmluvy bude v ase odo diia zadatia prac, do ukoné&enia prac, podra ods. 1. bod 1.2.
a 1.3., vykonavané v terminoch podra harmonogramu préac, ktory predloZi zhotovitel objednavatefovi
vlehote do 5 pracovnych dni od Ucinnosti tejto zmluvy. Dielo podra tejto Zmluvy bude zhotovitefom
dokongené a objednévatefovi odovzdané v termine dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto &lanku;



pokiaf neddjde k okolnostiam na zaklade ktorych mdZe ddjst k odovzdaniu diela v neskorSom &ase
(napr. z dévodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).

V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékolvek prekazky (s vynimkou tych, ktoré by mohol
sposobit’ objednavater), ktoré by pripadne mohli mat za nasledok posunutie ktoréhokofvek terminu
zhotovenia diela alebo jeho Casti v zmysle tejto Zmluvy, zhotovitef sa zavézuje vykonat vetky mozné
a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omegkania na vlastné naklady bez naroku ich uplatnenia
voli objednavatefovi. Zhotovitel sa zavdzuje najméd nie v3ak vyluEne navysit kapacity svojich
pracovnikov bez akéhokofvek obmedzenia a obstarat stym slvisiace mechanizmy za u&elom
realizacie diela.

Ak posledny defi lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto Zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny defi pracovného vofna alebo pracovného pokoja, zhotovitef je

s w e

volna alebo pracovného pokoja.
Ak by v priebehu realizacie diela doSlo k rozporom medzi objednavatefom a zhotovitefom, nesmie

dojst k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac zhotovitefom; okrem pripadov
uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1 Obch. zak.

Zhotovitel je povinny v3etky technologické postupy v ramci vystavby vopred prekonzultovat
s objednavatefom, a vZdy v dostatonom Case pred tou, ktorou realizaciou (t.j. napr. pred objednavkou
tovarov, prac a pod.) v zmysle harmonogramu prac.

CL. IV — MIESTO VYKONANIA PREDMETU ZMLUVY

Miestom vykonania diela je areal Zakladnej skoly = Skolska 7, 900 44 TomaSov, ktory sa nachadza na
pozemkoch ¢&.p.: 1228/1, 1228/16 (LV &. 925), Katastralne Gizemie TomaSov vo vlastnictve objednavatela
(dalej spolu v texte aj ako ,stavenisko®).

CL. V- CENADIELA

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel zhotovitefovi pevne

dojednanii cenu za dielo vo vyske:

173 586,66 EUR bez DPH,
208 303,99 EUR s DPH.

1.1. Cena diela je stanovena v stlade so Zakonom o cenach &. 18/1996 Z.z.

1.2. Cena dojednana zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitefa — priloZeného
rozpo&tu zaokruhleného na dve desatinné miesta, ktory tvori prilohu &. 1 tejto Zmluvy, a ktora je
kompletna. Za spravnost kalkulacie rozpoctu zodpoveda zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne
dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika v platnom zneni, t.j.
jednostranné dodatotné zvySenie ceny zhotovitefom nie je mozZné. Takto urdena dohodnuta
cena za dielo je redlna, pokryva v3etky naklady spojené so splnenim zavazkov podfa tejto
Zmluvy a zhotovitef nemé narok na zvySenie ceny, ktory vyplynie ako ddsledok chyb alebo
zanedbania povinnosti pri priprave sutaZnej ponuky.

V cene st zahruté v3etky naklady potrebné na zhotovenie diela podfa tejto Zmluvy. Zhotovitef nie je

opravneny G&tovat objednévatefovi Ziadne iné financné iastky, ako su dojednané v tejto Zmluve.

Narok zhotovitefa na zaplatenie ceny za dielo vznika riadnym, véasnym, bez vad a nedorobkov,

vykonanim diela, ktoré bude overené UspeSnym vykonanim skusok a jeho prevzatim objednévatefom,

pokiaf nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v pripade prevzatia jednotlivych &asti diela, po ich
protokolarnom prevzati zo strany objednavatera.

V dohodnutej cene s zahrnuté v3etky prace a dodavky vratane vedfajsich, pomocnych a dopinkovych

vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k iplnému a bezchybnému vykonaniu predmetu diela.

Zmluvna cena dohodnuta v bode 1. &l. V. sa mdZe zmenit dohodou zmluvnych stran v pripade, ak

dbjde k vyskytu nepredvidatefnych podmienok a z nich vyplyvajticich nakladov na zhotovenie Diela. Za

nepredvidatefné podmienky sa povazuje miera inflicie vy$§ia ako 5% v porovnani s cenami



vyplyvajucimi z cennika stavebnych prac pouZitého Zhotovitefom pri priprave cenovej ponuky platnymi
v Gase prekladania ponuk.

Zhotovitel je zaroved opravneny poZadovat navySenie ceny Diela indexéciou predloZenim pisomnej
Ziadosti o sUhlas s uplatnenim indexacie Objednavatefovi, na zéklade udajov indexu vyvoja cien v
stavebnictve zverejfiovaného Statistickym Gradom SR  kvartslne (dostupné na odkaze:
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmiuvnou cenou a
preindexovanim navySenou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Ak Objednavatel pisomne odsuhlasi
navySenie ceny, uhradi Zhotovitefovi len rozdiel medzi preindexovanou zmiluvnou cenou, ktorej
navysenie bude predstavovat viac ako 5%. a zmluvnou cenou navy3enou o 5% a indexé&cia cien sa
bude tykat' len stavebnych materidlov, ktoré este neboli obstarané Zhotovitefom ku dfiu predloZenia
Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie Objednéavatefovi. Po odsthlaseni uplatnenia indexacie
zmluvnych cien Objednavatefom, je Zhotovitel povinny ku kaZdej daldej faktire prikladat vypodet
Upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt tiez zrejmé, aka cast poloziek bola
vyfakturovana pred indexéciou ceny a aka &ast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

Objednavatel' je opravneny uplatnit si u Zhotovitefa a Zhotovitef je povinny akceptovat zniZenie
zmluvnej ceny Diela indexéciou na zaklade udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve zverejiiovaného
Statistickym Gradom SR kvartalne (dostupné na odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoia-cien/)
v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovanim zniZenou zmluvnou cenou bude vagsi
ako 5%. Objednévatel uhradi Zhotovitefovi zmluvn( cenu zniZenG o rozdiel medzi zmluvnou cencu
zniZzenou o 5% a preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej zniZenie bude predstavovat viac ako 5%.
Indexacia cien sa bude tykat' len stavebnych materidlov, ktoré neboli obstarané Zhotovitefom ku diiu
predloZenia Ziadosti na uplatnenie indexécie zmluvnych cien Objednavatefom. Po dorudeni tejto
Ziadosti Zhotovitefovi, je Zhotovitel povinny ku kaXdej dalSej faktire prikladat vypo&et Upravy
fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt zrejmé aka &ast poloZiek bola vyfakturovana pred
indexaciou ceny a aka Cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

Vsetky upravy zmiuvnych cien indexovanim budi na zékiade priloh k faktiram spracované v
samostatnej indexacnej faktire resp. dobropise po vystaveni koneénej faktiry.

CL. VI- FINANCOVANIE, FAKTURACIA A PLATENIE

Objednavatel zaplati zhotovitefovi za riadne a v&as zhotovené dielo dojednani cenu, spdsobom
a v lehotéch nizsie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel bude platit dojednanu cenu za dielo &iastkovo mesaéne,
na zaklade vykazu skutotne zrealizovanych prac adodavok zhotovitela, odsuhlasenych a
podpisanych objednévatefom, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (dalej len ,vykaz prac*), a to
na zaklade jednotlivych &iastkovych mesagnych dafovych dokladov - faktur, ktoré vystavi zhotovitef
v sulade s prisluSnymi predpismi platnymi v &ase ich vystavenia. Viykaz prac bude v &asti jednotlivych
cien poloZiek zaokrihleny na dve desatinné miesta na 1 eurocent.

Osoba spinomocnené objednavatefom vykona kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého vykazu prac,
a vrati ho zhotovitefovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V stlade s potvrdenym, podpisanym
vykazom prac zo strany objednavatefa, vystavi zhotovitel Giastkovii mesaéni faktaru. Ako podklad
k fakturacii sa pouZije tento vykaz prac. Stpis odpracovanych hodin podfa stavebného dennika
nembze slizit ako podklad k fakturacii a faktira vystavena iba na tomto podklade bude zhotovitefovi
vratend ako neopravnena. V pripade, ked objednavatef s niektorymi poloZkami vykazu prac nebude
suhlasit, vyznaéi ich a dohodne sa so zhotovitefom tak, aby tento moho! fakturovat aspoii polozky
nesporné v dohodnutej miere. Ak neddjde celkovo k dohode, tak sporné poloZky budu rieSené v ramci
dal3ej faktiry, pokial nebudli objednavatefom celkom opravnene odmietnuté.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotiivé Stvrtroéné mesaéné faktury za dielo je zhotovitef opravneny
vystavit najskér po odstihlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu prac, priom zhotovitel je
povinny vystavit faktiru za dodavku tychto éiastkovych prac do 15 dni odo diia odsuhlasenia
a podpisania vy3Sie uvedeného vykazu prac. Tieto jednotlivé Stvrtroéné mesaéné faktury, ako aj niZsie



uvedent konecnu faktaru, je zhotovitel povinny doruéit objednavatefovi okrem tlatenej formy v potte 6

ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail: info@tomasov.sk ako aj na e-mail

ekonom@tomasov.sk, spolu so vSetkymi prilohami vtejto Zmiuve uvedenymi, ako aj

s fotodokumentaciou zrealizovanych prac a-zabudovanych materialov. V pripade vefkého objemu dat

objednavatel akceptuje aj uloZenie dat na uloZisko s naslednym e-mailovym oznamenim na vysSie

uvedeny e-mail. V zmysle uvedeného je zhotovitel povinny ku kaZdej Ciastkovej fakture priloZit vSetky

prislichajuce podklady v zmysle tejto Zmiuvy, a to najma:

- zapisnice, rozbory, protokoly a osvedéenia o vykonanych skiskach,

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov,

- 1x koépiu stavebného dennika vrozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych prac
a zabudovanych materialov,

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii,

- zarucné listy,

- manudly na servis a obsluhu,

- osvedc&enie o akosti a kompletnosti,

- vysledky skudok, certifikaty, osvedéenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

- doklady o sposobe likvidacie odpadov (vazne listky, eviden¢né listy odpadov, hldsenia o vzniku
odpadu),

- smenovky,

- ako aj prislusnu fotodokumentaciu k fakturovanej Giastke, ato ku v3etkym pracam, materidlom,
sluzbam a pod. dodanym v zmysle odsthlaseného a podpisaného toho ktorého konkrétneho vykazu

prac.

Faktara bude mat tieto nalezZitosti:

oznacenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, ICO, DIC,
¢islo faktury,

deri vystavenia a den splatnosti faktiry, datum dodania,

u faktur s uplatnenim DPH hodnotu DPH v % a v EUR a IC DPH,
fakturovani sumu v EUR,

oznacenie osoby, kiora faktaru vystavila,

peciatku a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitefa,

prilohy v rozsahu a spracované sposobom, aky predpisuje tato zmliuva,
oznacenie penazného lstavu a &islo Gctu, na ktory sa ma platit, konstantny a variabilny
symbol,

® nazov diela,

Konecna faktura bude zhotovitefom vystavena a zhotovitefom objednavatefovi doruéena v defi
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uZ Gplne vSetkych potrebnych
dokiadov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Konecna faktira je sucasne prehlasenim
zhotovitefa, Ze nebude uplatfiovat voci objednavatelovi Ziadne dalSie finanéné pozZiadavky.

Zmluvné strany si dohodli splatnost kazdej faktiury 60 dni odo diia jej dorucenia objednavatefovi
v stlade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zakonnika. Kazda jednotliva faktira musi okrem beznych
nélezitosti a priloh, obsahovat' aj vyGétovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet tejto Zmluvy,
a to na zaklade vykazu prac.

Zaplatenim ktorejkofvek faktury sa rozumie odpisanie financnych prostriedkov z ti¢tu objednavatefa.

V pripade vratenia ktorejkolvek faktiry zhotovitefa objednavatefom, pre chybné vylétovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych Gdajov podfa zékona, resp. v pripade absencie priloh
faktary v zmysle tejto Zmluvy, tdto je povinny zhotovitel opravit v ¢o najkratiom moznom termine.
Pocas tohto obdobia nie je objednavatefl s platbou v omeskani; nova lehota splatnosti zaéne plynit
diiom dorucenia opravenej faktary.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit pripadné pohfadavky vodi druhej strane tretej
osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom neplatnosti takéhoto
Ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat akymkolvek zabezpedovacim prostriedkom druhej zmluvnej

strany.



10.

1.

CL. VIl - STAVENISKO

Stavenisko, odovzda objednavatel zhotovitefovi k prevzatiu v termine v sulade s &l. 1l tejto Zmluvy,
o &om zmiuvné strany spisu ,Z4pis o odovzdani / prevzati staveniska®, pric¢om zhotovitel je povinny
stavenisko od objednavatefa prevziat v ureny def. Sugastou tohto protokolu bude aj
fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel je povinny zoznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim atrasou podzemnych
vedeni ainZinierskych sieti na stavenisku, zelefiou a inymi cudzimi objektmi a dbat na to, aby
v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poSkodeniu. Zhotovitefl sa zavézuje pred zadatim stavebnych
prac na diele zabezpetit skutotné vyty&enie inZinierskych sieti v celom aredli, priéom uvedené je
v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.

Zhotovitefl je povinny na stavenisku zachovavat Cistotu a poriadok, robit denny poriadok pracoviska,
v sulade sa zédkonom o odpadoch odstraiiovat na svoje naklady a bez omeskania odpady vzniknuté
jeho E&innostou. Pokial ddjde Cinnostou zhotovitefa k zneéisteniu prifahlych komunikéacii a pléch, a to
i mimo arealovych &i inych pldch, je zhotovitel povinny tieto na svoje néklady neodkladne vyéistit, ako
aj tieto kropit, aby sa zamedzilo praSnosti; priom uvedené opatrenie na zamedzenie prasnosti sa
pouzZije na celé stavenisko. Ak porusi zhotovitef povinnost podrfa tohto bodu, a napriek upozorneniu
objednavatefa v stavebnom denniku neporiadok v lehote uréenej objednavatefom neodstréni, resp.
nezamedzi pradnosti, je objednavatel opravneny po predchadzajliicom upozorneni urobit poriadok ako
aj zabezpetit kropenie na zamedzenie prasnosti na naklady zhotovitefa.

Zhotovitel sa dalej zavazuje nenarusif trvaly a bezpeény prichod a prijazd k objektom v blizkosti
staveniska a to po&as celej doby vystavby.

Objednéavatefl bude mat na stavenisku stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor, &o berie zhotovitel
na vedomie. Kedykolvek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho najmé sledovat, &i
prace su vykonavané podfa zmluvnych podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

e Stavebnotechnicky dozor objednavatefa budii vykonavat osoby uréené objednavatefom, ktoré
objednavatel pisomne oznami zhotovitefovi vopred.

e Autorsky dozor bude znaat na vlastné naklady objednavatel, ktorii objednavatel pisomne oznami
zhotovitefovi vopred.

Zhotovitef je povinny zabezpecit ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré bude vykonavat stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor arobif okamZité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitef zabezpe¢i na stavenisku svojho stavbyvediiceho, ktorého
meno ozndmi pisomne objednavatefovi najneskér v deifi prevzatia staveniska.

Zhotovitel zabezpeti pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok medzi svojimi
pracovnikmi a pracovnikmi vetkych svojich subdodavatefov.

Zhotovitel vyligi zo staveniska v3etky osoby, proti ktorym bude mat objednavatel odévodnené
namietky. Uvedené namietky sa mézu tykat nedodrZiavania pokynov a postupov na stavenisku,
nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku  zruGnosti alebo pracovitosti, poruSovania
bezpeénostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajlcich sa dévernosti a dalSich nedostatkov.
Vyti&enie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby tym objednéavatefovi nevznikli Ziadne
naklady.

Pri realizacii préc je zhotovitel povinny dodrZiavat vSetky platné pravne predpisy tykajuce sa najma
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci a ochrany pred poZiarmi a nakladani s odpadmi. Zhotovitef je
zodpovedny za informovanie svojich zamestnancov o bezpe&nostnych a poziarnych predpisoch a za
ich Skolenie a vybavenie.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku dfiu odovzdania diela vyistit a odovzdat v prevadzkyschopnom
stave ocom spiSu zmluvné strany profokol. Sugastou tohto protokolu bude aj prisludna
fotodokumentacia stavu staveniska. Zmluvné strany rozumejl, Ze objednavatel nema povinnost
prevziat a ani neprevezme dielo, ak stavenisko ku difiu odovzdania diela nebude vygistené a
prevadzkyschopnom stave.

Zhotovitel sa zavézuje uhradit sumu skutotného odberu elektrickej energie a vody, skutogne odobratej
podfa vya&tovania. Pred zahajenim odberu el. energie, vody, spiSe zhotovitel s poskytovatefom médii
protokol, v ktorom uvedd pociatofny stav samostatnych meraov el. energie a vody. Po odovzdani
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staveniska spiSe zhotovitel s poskytovatefom médii protokol s uvedenim koneéného stavu
samostatnych meracov el. energie a vody.

Pred zahajenim prac zhotovitel zabezpeci fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a vsetkych
susednych stavieb v dotyku s navrhovanou stavbou, ktoré mézu byt ohrozené stavebnou ¢innostou pri
realizacii diela, v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Tato dokumentacia bude sucasfou
dokumentacie k prevzatiu diela objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje potas vetemnej a nocnej doby vylGéit prevadzku tazkych stavebnych strojov
a nakladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit' v rozmedzi od 7.00 hod. do 18.00 hod.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu zabezpedit stavenisko tak, aby zodpovedalo v$etkym
bezpe&nostnym predpisom; pri¢om za uvedené nesie pini zodpovednost.

¢L. VIIl - STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel (stavbyveduci zhotovitefa) je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach, ktoré
vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi képiami, z ktorych je jedna pre objednavatefa.
Povinnost viest stavebny dennik sa kon&i odovzdanim a prevzatim diela zo strany objednéavatefa, ako
celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budl obidve zmluvné strany vyjadrovat do 3 pracovnych dni od
vykonania zépisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac uloZeny u stavbyvediceho zhotovitefa. Objednéavatel ma
pravo denne na jednu kopiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda zhotovitel, resp.
stavbyveduici zhotovitela, stavebno-technickému dozoru objednéavatefa.

Stavebny dennik bude obsahovat najma: datum, Udaje o pocasi, (daje o pracovnej dobe, pracovnici
aich poéty, mechanizmy, Easovy postup prac na stavbe, vykaz vymer dodavok, stavebnych prac
podra objektov. TaktieZ prerusenie prac s odévodnenim, zaznamy o okolnostiach, ktoré maji vplyv na
postup prac, zaznamy o vykonanych skiskach, zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej
PD, zapisy o dohodach zhotovitela s objednévatefom a projektantom, poZiadavky opravnenych osdb
na odstranenie nedostatkov, 8kody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

CL. IX— PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

Po skonéeni prac zhotovitel zabezpecti spracovanie a overenie kompletnej projekiovej dokumentécie
skutoéného vyhotovenia stavby/diela.

Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,kompletny” sa rozumie taky rozsah
projektovej dokumentacie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac a prijatého technického
rieSenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizacia tej Casti jestvujicej projektovej dokumentacie, ktora bola
vykonanymi pracami dotknuta.

CL. X — ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel diela najneskdr 4 pracovné dni pred ukoncenim prac vopred oznami objednavateflovi, Ze

prace na diele alebo jeho &asti su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu s oznamenim

zhotovitel zéroven zasle objednavatefovi sipis vykonanych prac spolu prislichajicimi

dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj predpokladand ¢&iastku, ktora bude fakturovana

v konecnej faktire.

Spinenie dodavky diela:

a) povinnost dodat je splnena riadnym a vEéasnym vykonanim zmluvne objednanej dodavky diela
v celom rozsahu,

b) povinnost prevziat je splnena vyhlasenim objednavatefa v protokole o odovzdani prevzati, Ze
dodavku diela prebera.



O prevzati diela alebo jeho éasti spiSu zmluvné strany ,Protfokol o odovzdani a prevzati, ktory bude

obsahovat najma zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitefa a objednavatefa, ako i

vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel znaSa nebezpefenstvo $kody na

zhotovovanej veci aZ do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel dodd objednévatefovi najneskér 4 dni pred odovzdanim diela vSetku naleZiti dokumentaciu

k odovzdaniu a prevzatiu a uZivaniu dokonéeného diela /ku kolaudacii/, ktorych vyhotovenie a dodanie

Jje stéastou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:

- 4 x projekt skutoéného vyhotovenia stavby, dokumentaciu k realizacii stavby a vyrobnu
dokumentaciu v papierovej forme a 2 x digitalne na CD (vo formate PDF a DWG);

- zapisnice, rozbory, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach;

- vyhlasenia o zhode pouZitych vyrobkov;

- 1x kopiu stavebného dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacil, ako aj energeticky certifikat stavby;

- zaruéné listy;

- manualy na servis a obsluhu;

- doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidencné listy odpadov, hlasenia o vzniku
odpadu);

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,

- vysledky ska8ok, certifikaty, osvedéenia o vykonanych skiskach pouZitych materidlov a vyrobkov;

- smenovky pri hodinovych sadzbach;

- ku kazdej poloZke rozpoctu prisludn( fotodokumentaciu;

bez vy3die zadefinovanych dokladov nie je moiné povaZovat dielo za dokontené a prevziat ho.

Z uvedeného vyplyva, Ze chybajice doklady, aZ do doby ich predloZenia, si povaZované za vadu,

ktora brani uZivaniu diela.

V pripade, ak zhotovitel nepredloZi v3etky uvedené podklady v zmysle predchadzajiceho bodu

s nasledkom prediZenia planovanej kolaudacie diela /do 7. dni od odovzdania diela je planovana

kolaudacia diela/, vznikne objednavatefovi narok /pravo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,-

€ za kaZdy aj zacaty deri omeskania; ustanovenia o nahrade Skody tymto nie s dotknuté.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednédvatela na kontrolu prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu

zakryté alebo sa stand nepristupnymi, a to 3 dnf pred ich zakrytim; v pripade porusenia tohto

dojednania ma objednavatel pravo vykonat pripadni previerku na naklady atarchu zhotovitefa.

V pripade zakrytych prac je zhotovitel povinny pred ich zakrytim vyhotovit fotodokumentaciu a tito

priloZit k jednotlivym faktiram a stpisom prac.

Objednéavatel si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonceni diela (dalej len ,previerky”) za

Gcelom overenia riadneho ukongenia diela v stilade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako celok

alebo akékolvek jeho &ast neprejde previerkami, potom bude zhotovitel povinny promptne odstranit

vSetky vady alebo iné nedostatky, v dosledku ktorych dielo nepreslo previerkami a objednavatel méze

odmietnut' prevziat dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela a dbjde kvéli vykondvaniu

previerok diela objednavatefom k odloZeniu prevzatia diela, zhotovitel nie je v omeskani s odovzdanim

diela.

CL. XI- PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitef

1.1. Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne, véas, bez vad a nedorobkov na svoje naklady, na
svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat objednavatefovi.

1.2. Zhotovitel je opravneny pouZit na vykonanie diela iba subdodavatefov ktorych uviedol v prilohe
€. 2 zmluvy a odsuhlasenych objednavatefom, alebo inych subdodévatefov v stlade s tymto
élankom zmluvy.

1.3. Po predchadzajicom pisomnom sthlase objednavatefa méze zhotovitel na vykonanie diela
pouZit inych subdodévatefov neZz subdodavatefov uvedenych v zozname subdodavatelov, ktori
sU zapisani v registri partnerov verejného sektora podfa § 11 zakona o verejnom obstaravani, ak
relevantné,
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Za ucelom zmeny v osobe subdodavatefa je zhotovitef povinny dorucit objednavatefovi Ziadost

0 zmenu v zozname subdodavatelov, ktora musi obsahovat’:

1.4.1. identifikaéné Gdaje navrhovaného subdodavatefa, ktory by mal vykonat dielo alebo jeho
cast alebo iné plnenie podla zmluvy, Gdaje o osobe opravnenej konat za subdodavatefa v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia,

1.4.2. podiel plnenia zmluvy, ktory mé zhotovitef v imysle zabezpegit prostrednictvom
subdodavatefa,

1.4.3. doklady preukazujuce spinenie podmienok uc¢asti tykajlicich sa osobného postavenia
navrhovaného subdodavatela podfa § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona o verejnom
obstaravani.

KazZdéa Ziadost podfa bodu 1.4. tohto &lanku zmiuvy musi byt objednavatefovi odovzdana véas

tak, aby nezdrziavala postup vykonania diela a to najneskdr 10 (slovom: desat) pracovnych dni

pred navrhovanou zmenou subdodévatefa (podpisanim zmluvy o subdodavke).

Objednévatel je povinny vyjadrit sa k Ziadosti podfa bodu 1.4. tohto &lanku zmluvy, obsahujlicej

v8etky informacie a doklady podfa bodu 1.4. tohto &lanku zmluvy, s uvedenim, &i so zmenou

suhlasi alebo nie najneskér do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni odo diia jej doruéenia.

Ak sa objednavatel v lehote podia bodu 1.6. tohto &lanku zmluvy nevyjadri, predpoklada sa, Ze s

navrhovanou zmenou zoznamu subdodavatelov sthlasi. Uvedené ustanovenie zmluvy neplati,

ak zhotovitel nepredloZil objednavatefovi spolu so Ziadostou o zmenu v prilohe &. 2 zmluvy
informacie a doklady uvedené v bode 1.4. tohto &lanku zmiluvy.

Objednavatef je opravneny odmietnut najma tych subdodavatelov,

1.8.1. v stvislosti s ktorymi st mu zname pripady, ked nedodrzali svoje zavazky,

1.8.2, ktorych finanéné a technické postavenie spofahlivo negarantuje plnenie zavézkov zo
zmluvy alebo

1.8.3. ktorf nespliiaji podmienky podra bodu 1.3 tohto &lanku zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednavatefovi uzatvorenie zmluvy o subdodavke

najneskor do 20 (slovom: dvadsiatich) dni odo diia uzavretia prislusnej zmluvy o subdodavke

ako aj ich pripadnych dodatkov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby v zmluve o subdodavke bolo dostatoéne osetrené, aby

subdodavatel mohol vykonat dielo alebo jeho ¢ast prostrednictvom daldieho subdodévatefa len

na zakiade pisomného suhlasu objednavatefa postupom podia tohto &lanku zmluvy.

Na zéklade pisomnej Ziadosti objednavatefa je zhotovitel povinny najneskér do 3 (slovom: troch)

pracovnych dni odo diia doruéenia Ziadosti odovzdat objednavatefovi kdpiu kaZdej uzatvorenej

zmluvy o subdodavke v zneni jej pripadnych dodatkov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze odsthlasenie zmeny subdodavatefov zo strany objednévatefa

Ziadnym spdsobom nezbavuje zhotovitefa zavazkov vyplyvajlcich mu zo zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti zmluvné strany vyhlasuji, Ze zhotovitel je povinny postupovat

podfa tohto &anku zmiuvy aj v pripade, ak v priebehu sttaZe nepredloZil objednavatefovi Ziadny

zoznam subdodavatelov resp. tvrdil, Ze dielo vykona osobne a nasledne vznikia potreba vykonat
dielo alebo jeho Cast subdodavatefom.

Zhotovitel je povinny pri vybere subdodavatela postupovat tak, aby vynaloZené néklady na

zabezpedenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

Zhotovitel zodpovedé za plnenie zmluvy o subdodéavke subdodavatefom tak, ako keby plnenie

realizované na zéklade takejto zmluvy realizoval sam.

PoruSenie jednotlivych bodov tohto ¢lanku zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto

Zmluvy, s moZnostou odstipenia od zmluvy, pri¢om v pripade jeho poru$enia mé objednavatel

moznost na thradu zmluvnej pokuty voéi zhotovitelovi vo vyske 1.000,- € za kaZdé aj jednotlivé

porudenie; ustanovenia o nahrade Skody tymto nie st dotknuté.

Kazda zmena subdodéavatefov sa musi vykonat formou dodatku k zmluve.

Zhotovitel, najneskér vdefi =zaéatia prac /Hvykonavania diela/ urél zodpovedného a

kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podfa tejto Zmluvy zabezpecéit pre

svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z OPP a BOZP platnych v

Slovenskej republike, o Gom predlozi objednavatefovi doklad, a to najneskér v deii zacatia prac.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpecnost pri praci a

bezpe&nost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami prisl.

pravnych predpisov.
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Zhotovitel mdZe stavbu zabezpecovat' len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich oséb,
ktori majia pozadovanu kvalifikiciu, ktori vykonavaju potrebné prace podfa zmiuvne
dohodnutych podmienok a v primeranom Case.

Zhotovitel predloZi stavebnotechnickému dozoru objednévatefa zoznam technikov, resp.
zoznam pracovnikov, ktori sa bud( podiefat’ na realizacii tohto diela a zavazuje sa, Ze uvedeni
pracovnici budu reSpekiovat pokyny zastupcu objednavatefa. V pripade nereSpektovania
zastupcu objednavatefa ma stavebnotechnicky dozor objednavatefa pravo zakazat' vstup
prislusnym pracovnikom zhotovitela na stavenisko a zhotovitel je povinny tento zakaz
reSpektovat.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a materidl (t.j. vSetky veci, ktoré su potrebné na vykonanie diela)
doda zhotovitel na svoje néklady a nebezpecenstvo. Zhotovitef zabezpeéi na svoje naklady ich
dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montaZne pracovisko).
Zhotovitefom pouZité stavebné materidly, vyrobky, konétrukcie a zariadenia musia mat’ také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZnej tdrzbe spifiali okrem platnych STN
a EN a inych nadvaznych predpisov aj vysoké estetické naroky uréené projektom stavby/diela.
Zhotovitel sa zavdzuje poCas realizacie diela zabezpedovat kontrolné skisky pouzitych
materialov ako aj stavebnych &asti diela podfa platnych STN a EN. Ak materidly, alebo stavebné
casti pochadzaji od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému dohladu, alebo kontrole
zodpovedajlicej Statnej skisobne, objednavatel mdZe po dohode so zhotovitefom od skiSok
upustit za podmienky, Ze zhotovitel predloZi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu. Vietok
material, Casti, komponenty a zariadenia pouZité na stavbu diela budu (i) nové, (i) takého typu a
na taky Gcel, na ktory majti byt pouzZivané podfa poZiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlep3ej kvality a
stupfia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Prace, ktoré nie su v sllade s tymito
poziadavkami, vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych nahrad, mdZu byt povaZované
za vadné.

Zhotovitel je povinny predloZit a nechat schvalif v dostatoénom &asovom predstihu /pred
montaZou, resp. zhotovenim/ pisomne poverenou osobou Objednéavatefa vzorky zo vSetkych
vizuéine vnimatefnych do diela zabudovanych materidlov a komponentov a vizudlne vzorky
montaZnych celkov.

V pripade, ak zhotovitel nepredloZi, resp. pouZije objednavatefom opravnene neschvalené
materidly, komponenty, montaZne celky fasady a stavebného interiéru (dalej aku ,prvky*)
vzmysle tohto bodu Zmluvy, objednévatel je opravneny dielo, resp. jeho &ast neprevziat
a zhotovitel je povinny tieto prvky bezodkladne, v pripade, ak s nimi objednavatel nebude
suhlasif, vymenit' / nahradit; pri¢om v pripade, ak pride zo strany zhotovitefa k omeskaniu,
objednavatef je opravneny uplatnit' sankcie uréené v tejto Zmluve.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitef samostatne, pricom je viazany pokynmi objednavatefa.
Zhotovitef je povinny s odbornou starostlivostou skimat, & pokyny mu dané objednavatefom sa
vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel bez zbyto&ného odkladu neupozorni
objednavatefa na nevhodnost tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito
pokynmi spdsobené. V pripade, ak bude objednavatel pisomne trvat na svojich pokynoch
napriek skuto€nosti, Ze bol na dévod ich nevhodnosti zhotovitefom upozorneny, nezodpoveda
zhotovitel za vady diela priamo sp&sobené nevhodnostou tychto pokynov.

Zhotovitel je povinny vynaloZit odbornt starostlivost na zistenie skrytych prekaZok, ktoré sa
tykaja miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto prekaZky a tieto prekazky
znemoZiiuji vykonanie diela riadnym spdsobom, je povinny bez akéhokofvek odkladu na to
upozornit objednavatefa a navrhnit mu primerant zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel porusil
svoju povinnost tieto prekazky zistit, ma objednavatefl prdvo na nahradu $kody, ktora mu tym
vznikla, inak nema Ziadna zo zmluvnych strdn na nahradu $kody narok. Ak zhotovitef zisti na
stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a véas, je povinny ihned takéto
prekazky oznamit objednavatefovi a ak sa nedaji odstranit, navrhnit objednavatefovi iné
vhodné rieSenie. Zhotovitef je povinny skontrolovat vsetky plany a technické podklady a
pisomne upozornit objednavatefa na ich nekompletnost alebo nedokonalost.

Zhotovitel poskytne zastupcom Objednavatefa Gplny a neruSeny pristup na Stavenisko a ku
vSetkej dokumentacii stvisiacej s realizéciou diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze mé& uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent
podnikatefom vo vySke minimdlne celkovej ceny diela bez DPH podas celej doby realizécie
diela. Zhotovitel' odovzd4 képiu poistnej zmluvy a képiu dokladu o uhrade lehotného poistného
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najneskor do 10 pracovnych dni odo difia nadobudnutia Géinnosti zmluvy. V pripade porudenia

tohto dojednania ma pravo objednavatef od tejto Zmluvy odstlpit a zaroven pravo poZadovat

zmluvn( pokutu vo vySke 500,- € za kazdé aj jednotlivé porusenie; ustanovenie o nahrade $kody
tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel zodpoveda za Eistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je

povinny na vlastné naklady odstranit odpady, ktoré vznikli v dosledku jeho &innosti; prisluiné

doklady o naloZeni sodpadom je povinny odovzdat objednavatefovi v ramci prisludnych

Ciastkovych faktir. Zhotovitel sa zavézuje v8etku nim spdsobent sutinu, odpadovy a obalovy

material sdm priebeZzne odstrafiovat, minimalne raz za tyzdefi. Zhotovitel je povinny uvofnit

stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.

StraZenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu vystavby zabezpeéuje

zhotovitef.

Zodpovedny pracovnik zhotovitefa povereny rozhodovanim o v3etkych zéleZitostiach spojenych

s realizaciou diela, je povinny sa zu€astnit 1 x tyZdenne, av pripade potreby iv kratSom

intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktort zvola stavebnotechnicky dozor

objednavatefa.

Zhotovitel je povinny na viastné naklady zabezpecit vietky povinnosti pévodcu odpadu, najmé

odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou osobou a nésledné

zabezpecenie zaradenia odpadu podfa Katalégu odpadov zékona o odpadoch v pripade vzniku
nebezpe&ného odpadu. Dalsie nakladanie s pripadnym nebezpeénym odpadom zabezpeéi dalej
na vlastné naklady objednavatel.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat pravidelné Cistenie komunikacii pri vyjazdoch vozidiel zo

stavby ako aj kropenie a Cistenie komunikécii, chodnikov a verejnych priestranstiev k prifahlej

stavbe, ako aj zabezpedit opatrenia na obmedzovanie prasnosti na stavenisku, spoéivajlice

v opakovanom kropeni staveniska a prebiehajticich pripadnych prac na stavenisku, a to poGas

celej realizacie diela vZdy bezodkladne po znedisteni, do terminu odovzdania diela v zmysle &l.

lil. tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje pri vSetkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknuta zelefi dodrZiavat

VSeobecne zavazné nariadenie objednavatefa & 3/1996 o starostlivosti o zelei, ako aj

dodrZiavanie STN 83 70 10 — Ochrana prirody. OSetrovanie, udrZiavanie a ochrana stromovej

vegetacie, a to najma v rozsahu;

- koruny drevin chranit pred poSkodenim vyvazovanim a odbornym orezom konéarov,

= kmene drevin chranit debnenim,

- korefiovi sustavu chranit podkopévanim a ruénym hibenim vykopov vo vzdialenosti min. 2,5
metra od péty kmena, pricom sa nesmu prerusit korene hrubSie ako 3 cm (v nevyhnutych
pripadoch je mozné korene prerusit rezom, pri€om sa rezné miesta osetria),

= neskladovat v okoli korefiového priestoru navazku zeminy, stavebného odpadu alebo
stavebného materidlu, pricom po odkryti korefiovej sistavy drevin je nutné vykonat bez
prietahov opatrenia zamedzujuce usychaniu korefiov — zakrytie, zaliatie.

Zhotovitel sa zavédzuje nastavit harmonogram prac tak, aby nedos$lo k poskodeniu

novovysadenych drevin, teda prednostne po ukonéeni vSetkych stavebnych prac. V pripade, Ze

casovo a terminovo nie je mozné toto zabezpedit, je povinny novovysadené dreviny chranit
vzmysle STN 83 70 10 — Ochrana prirody - OSetrovanie, udrZiavanie a ochrana stromovej
vegetacie.

Zhotovitel sa zavdzuje vykopovl zeminu pocCas vystavby monitorovat na pritomnost

nebezpeénych latok a v pripade zistenia ich pritomnosti, zeminu dekontaminovat.

Zhotovitel sa zavézuje pri vyrube drevin zabezpedéit, aby likviddcia drevnej hmoty, vznikajica

odstrafiovanim zelene zplochy rieSeného Uzemia bola realizovand odvozom a aby

nedochadzalo k paleniu a drveniu na zriadenom stavenisku.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit, aby zelefi bola odstrafiovana primeranym spdsobom

a primeranymi prostriedkami (ruéne, resp. malou mechanizaciou).

Objednavatel

21.

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu vykonavania diela. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zhotovitel pri vykonavani diela porusuje svoje povinnosti, je zhotovitel
povinny bez akéhokoivek odkladu odstranit zavady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na



diele a vykonavat dalej dielo riadne. Ak tak zhotovitel neurobi do 7 pracovnych dni, ma
objednavatel pravo od Zmluvy odstupit.

2.2. Objednavatel je opravneny podat namietky proti pracovnikom zhotovitela, s ktorych pracou nie
je spokojny.

2.3. Stavebnotechnicky dozor objednavatefa, resp. iné objednavatelom poverené osoby su
opravnené daf pracovnikom zhotovitefa prikaz prerusit pracu, ak je ohrozena bezpe&nost
uskutoéfiovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujlicich na stavbe, dielo nie je vykonavané
v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vaZne Skody a zodpovedny pracovnik zhotovitefa nie je
dosiahnutefny.

€L. Xil - ZIVOTNE PROSTREDIE

Pre Gcely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, Ze zhotovitel kontroluje a
spravuje stavenisko.

Za ucelom vyhnutia sa akymkolvek pochybnostiam, zhotovitel je zodpovedny za akékolvek nedostatky
z hfadiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaji diela, staveniska a jeho okolia, ato tak
poCas vykonavania diela ako aj po jeho ukonéeni, ak nedostatky zapri€inil. V pripade nedostatkov
zapri¢inenych zhotovitefom, ktoré vedd ku Skode na Zivotnom prostredi, ma objednavatel pravo na
nahradu Skody a suéasne uhradenie nakladov na asanaciu $kod vodi zhotovitelovi.

CL. Xl - vYKONOVA ZABEZPEKA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel do 10 dni odo dila ucinnosti tejto Zmluvy, najneskér vSak do
odovzdania staveniska podla ¢l. VII. tejto Zmluvy, uhradi na Géet Objednavatefa vykonovi zabezpeku
pre pripad, Ze Zhotovitel nebude pinit svoje povinnosti podfa tejto Zmluvy a Objednavatefovi voéi
nemu vznikne pohladavka (dalej len ,Vykonova zabezpeka") a to vo vySke 2 % celkovej ceny za dielo
dojednanej v tejto Zmluve bez DPH, pri&:im vykonovéa zabezpeka bude zhotovitefom poskytnuta po&as
celej doby trvania tejto Zmluvy.

Objednévatefl je opravneny pouZit Vykonovu zabezpeku alebo jej Cast v pripade, ak Zhotovitel porusi
niektord svoju povinnost uhradit pefiazné zavézky vratane zmluvnych pokit vyplyvajucich z tejto
Zmluvy. V pripade pouZitia Vykonovej zabezpeky alebo jej ¢asti Objednavatefom bude Zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny dopinit Vykonovi zébezpeku do plnej vysky, t. j. do vysky 2 % celkovej
ceny za dielo dojednanej v tejto Zmluve bez DPH, a to najneskér do 10 dni od dorudenia vyzvy
Objednavatela na jej doplnenie.

V pripade, ak Zhotovitel nedoplni na Géet Objednavatefa Vykonovil zabezpeku v Iehote podfa bodu 1.,
tohto &lanku tejto Zmluvy alebo ju nedoplni podfa bodu 2, tohto &ldnku tejto Zmluvy, je povinny zaplatit
Objednavatefovi zmluvnd pokutu v sume 200,- € za kazdy defi omeskania so spinenim tejto
povinnosti, maximalne do vysSky 2 % Vykonovej zabezpeky, ktoru je povinny doplinit.

V pripade, ak Zhotovitef neuhradi na uéet Objednavatefa Vykonovi zabezpeku podfa bodu 1 tohto
¢lanku tejto Zmluvy alebo ju nedoplni podfa bodu 2 tohto &lanku tejto Zmiuvy, je Objednavater
opravneny od tejto Zmluvy odstapit. Odstipenie je Géinné difiom jeho doruéenia Zhotovitefovi.
Odstipenie od Zmluvy nema vplyv na narok Objednavatefa na zmluvna pokutu.

Objednavatel sa zavazuje vratit na Gcet Zhotovitela Vykonovli zabezpeku najneskér do 30
kalendarnych dnf od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela a predloZeni Garanénej
zabezpeky podfa &lanku XIV. Tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny namiesto Ghrady Vykonovej zabezpeky
predlozit Objednavatelovi neodvolatelni bankovu zaruku /pisomnym vyhlasenim banky v zarucénej
listine/ v zmysle ust. § 313 a nasl. Zakona &. 519/1991 Zb. Obchodného zakonnika alebo ekvivalent
v krajine uchadzada; pri¢om ustanovenia bodu 2, tohto &lanku Zmluvy sa pouZiji na bankov( zaruku
primerane. Zhotovitel je opravneny na Ucely nahradenia vykonovej zabezpeky pre Géely krytia narokov
objednavatela voli zhotovitefovi podia tejto Zmluvy zriadit bankovi zaruku /dorudit pisomné
vyhlasenie banky — zaruénu listinu/ vo vyske vykonovej zabezpeky, ktorli nahradza, a ktora bude
vyhovovat niZsie stanovenym poZiadavkam (dalej aj ako ,Vykonova bankovd zéruka“). Z vykonovej
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bankovej zaruky musi vyplyvat zavédzok banky, ktora vystavila vykonovu bankovU( zaruku, Ze na prvé
pisomné poZiadanie / vyzvu/ objednavatela, ako veritefa, uvofni v prospech bankového Gétu
objednavatefa uvedeného v zahlavi tejto zmluvy, akikolvek Ciastku, ktori Objednavatel prehlasi za
splatni podfa alebo na zaklade tejto Zmluvy, najviac viak do vysky Vykonovej bankovej zaruky do 10
dni odo diia Ucinnosti tejto Zmluvy, najneskdr v8ak do odovzdania staveniska, ktora bude vystavena
najmenej vo vydke 2 % celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto Zmluve bez DPH, a ako jedina
podmienka jej Cerpania bude stanovena Ziadost' Objednavatefa. Vykonova bankova zaruka musi byt
vystavena najmenej na obdobie zhotovovania Diela aZ do podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
Diela a predioZzenim Garancnej zédbezpeky podfa ¢lanku X1V tejto zmluvy a 30 dni naviac. V pripade,
ak by bol Zhotovitel v omeskani so zhotovenim Diela, je povinny prediZit Viykonovi bankovu zéaruku
o pocet dni omeskania. Objednavatel sa zavazuje uvolnit Vykonovl zabezpeku najneskér do 30
kalendarnych dni od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela a predioZeni Garanénej
zébezpeky podra &lanku XIV. Tejto zmluvy

Objednavatel je opravneny Cerpat z vykonovej bankovej zaruky v pripade, ak Zhotovitel porusi
niektori svoju povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokit vyplyvajlcich z tejto
Zmluvy. V pripade &erpania z vykonovej bankovej zaruky Objednavatelom bude Zhotovitef bez
zbytoného odkladu povinny obnovit sumu vykonovej bankovej zaruky do pinej vysky, t. j. do vysky 2
% celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto Zmiuve bez DPH, a to najneskér do 10 dni od dorugenia
vyzvy Objednavatela na jej obnovenie.

V pripade, ak Zhotovitel nepredloZi Objednavatefovi vykonovt bankovii zaruku v lehote podfa bodu 6
tohto &lanku tejto Zmluvy alebo ju neobnovi do pévodnej vysky podfa bodu 7 tohto éldnku tejto zmluvy
je povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvni pokutu v sume 200,- € za kaZzdy defi omeskania so
spinenim tejto povinnosti, maximalne do vysky 2 % z vykonovej bankovej zaruky.

V pripade, ak Zhotovitelf nepredloZi Objednavatefovi vykonova bankov( zaruku podfa bodu 6 tohto
¢lanku tejto Zmluvy aiebo ju neobnovi do povodnej vySky podfa bodu 7 tohto élanku tejto Zmluvy, je
Objednavatel opravneny, nie viak povinny, od tejto Zmluvy odstupit. Odstipenie je G&inné ditom jeho
dorucenia Zhotovitefovi. Odstipenie od Zmluvy nema vplyv na narok Objednavatefa na zmluvna
pokutu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitefovi neprindlezia uroky z Garanénej zabezpeky a Vykonovej

zabezpeky.

€L. XIV - ZARUENA DOBA ZODPOVEDNOST ZA VADY A GARANGNA ZABEZPEKA

Zhotovitel bude pri realizécii diela postupovat s odbornou starostlivostou &o najSetrnejsie.

Zhotovitefl rudi za to, Ze dielo, ako aj vietky pouZité materidly, vyrobky, zariadenia a technologické
¢asti bude mat v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti, Ze zodpoveda
technickym normém a predpisom, Ze pocas zaruénej doby bude mat' dielo vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, a Ze neméa nedostatky, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu a schopnost jeho pouzivania
k obvyklym alebo v Zmluve predpokiadanym tGcéelom.

Zaruéna doba za&lna plynut diiom podpisu protokolu o odovzdani a prevzati oboma zmluvnymi
stranami a triva po dobu Sestdesiat (60) mesiacov na realizované dielo. V pripade materidlov,
vyrobkov, zariadeni tvoriacich dielo, ako aj technologickych ¢asti, na ktoré poskytuje ich vyrobca
osobitnt zaruku odlind ako uvedené v predchéadzajicej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna doba
v diZke uvedenej vyrobcom tychto vyrobkov, minimalne v3ak 24 mesiacov (dalej v texte ako ,zaruéna
doba®); pokial vSak bude vyrobca poskytovat na uvedené zaruku nad 24 mesiacov, o uvedenom
zhotovitefl pisomne informuje objednavatefa.

Pocas trvania tejto Zmluvy a potas zaruénej doby odstrani zhotovitel na Ziadost objednavatela
akékolvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak dielo este nebude prevzaté,
pripadne ukonéené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na prace, alebo materidl potrebny na
odstranenie véad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach (vratane chyb, zanedbania alebo
nedodrZania zakonnych poziadaviek, nariadeni alebo povoleni v désledku nedostatoéne vykonaného
dozoru). V3etky zakonné néroky objednavatefa z vad diela, zostavaji nedotknuté dojednanim v
predchadzajlcej vete.
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V pripade, ak sa pocas Kolaudacného konania zisti vada spocivajica najmé, nie vSak vylucne, v
nesllade Dokumentacie so skutocnym vyhotovenim Diela, Zhotovitef sa zavazuje tito vadu odstranit
ihned, v zloZitych pripadoch najneskér v lehote do tridsiatich (30) Dni.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady svojej dodavky
odstranit, i ked neuznadva, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady aZ do
rozhodnutia o reklamacii zhotoviter.

Oznémenie vad (reklamacia) diela musf byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musf obsahovat
oznalenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.
Skryté vady, t,. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytni sa v zaruénej
dobe, objednavatel je povinny ich reklamovat' u zhotovitefa pisomne.

Zhotovitel sa zavézuje odstranovat vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin od doruéenia
pisomného oznamenia objednavatefom. Zmluvné strany sa mézu v odbvodnenych pripadoch
dohodnut aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny zhotovitel
odstranit obratom po ich nahldseni objednavatefom. Pravo urCenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny
stav, ma objednavatel.

V pripade, ak pri realizacii diela bude hrozif nebezpefenstvo poSkodenia diela zhotovitefa inym
dodavatefom ostatnym stavebnych objektov, je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne upovedomit
objednavatela o tejto skutocnosti; v pripade, ak objednévatefa o hroziacej $kode na diele pisomne
neupovedomi, zodpoveda za vzniknut( Skodu v plnom rozsahu a je tito povinny odstranit na vlastné
néklady, a to aj napriek skutoénosti, Ze tito Skodu nespdsobil sam.

V pripade, Ze zhotovitel v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani havarijny
stav, ktorého dosledkom moze dojst k poskodeniu majetku objednévatela, ma objednavatel pravo
vadu odstranit pomocou iného dodavatefa. Naklady na takéto odstranenie vady znasa zhotovitel a
diastka pouzita na zabezpecenie odstranenia vady bude objednéavatefom pouZita:

a) bud z garanénej zdbezpeky zloZenej zo strany zhotovitefa, v zmysle bodu 10. tohto &lanku
Zmluvy, na Gcet objednavatefa (beziroéne) zriadeny v Prima Banka Bratislava, ¢. u&tu: SK34 5600
0000 0018 0190 3001, ak si zhotovitel vyberie tiito moznost, resp.

b) v pripade, ak zhotovitel poskytne namiesto garanénej zabezpeky garancénu bankovi zaruku
v zmysle bodu 11. tohto Elanku Zmluvy, tak z tejto poskytnutej garanénej bankovej zaruky.
Zmluvne strany sa dohodli, Ze zhotovitefl je v lehote 5 dni odo dfia odovzdania diela povinny zlozZit
garanénll zabezpeku na vy3ssie uvedeny uéet objednavatefa s uvedenim variabilného symbolu Cisla
tejto Zmluvy (zloZenim sa rozumie den pripisania prisluSnej sumy na (Cet objednévatela), a to vo
vyske 2 % celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto Zmluve bez DPH, pricom garanéna zabezpeka
bude zhotovitefom poskytnutd na dobu 60 mesiacov odo diia prevzatia diela objednavatefom
(podpisania protokolu o prevzati diela) za Giéelom zabezped&enia pripadnych akychkofvek vad, chyb,
pripadne nedorobkov diela (dalej v texte aj ako ,vady diela“), ako aj na Uhradu pripadnych nahrad
8kdd, zmluvnych pokdt a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre pouZitie garanénej zabezpeky zo
strany objednévatefa bude najméa:
e pisomné uplatnenie nakladov na odstranenie vad objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel
vady neodstrani v spéscbom a v lehote uvedenej v tomto élanku,
¢ doklad o odosiani pisomného uplatnenia nakladov z vad diela — tj. podacl listok potvrdeny
poStou o odoslani zasielky objednavatefom na adresu sidla/miesta podnikania zhotovitefa
uvedent v zahlavi tejto Zmiuvy,
e ak vadu odstranila objednavatefovi tretia osoba, faktliry vystavené tretou osobou
objednavatelovi
e pisomné oznamenie o uplatneni skody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy, resp. inej
sankcie.
Objednavatel je opravneny pouZit zlozen(i garanénli zabezpeku aj na uhradu zmluvnych pokut,
nahrady pripadnych vzniknutych $kod, ako aj $kod vodi tretim osobam, resp. aj na uhradu zmluvnych
pokdt v stvislosti s nedodrzanim stanovenych temminov zo strany zhotovitefa, pripadne
nezrealizovanim udrZiavacich prac vébec, resp. len &iastocne, tj. vSetkych povinnosti v zmysle tejto
Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel nezloZzi garan¢n( zabezpeku v lehote uvedenej
v tomto bode, objednavatel ma pravo /moznost/ poZadovat od zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke v akej mala byt garanén(i zabezpeka zloZena a zhotovitef ma povinnost takto
objednavatefom pozadovanu zmluvnt pokutu uhradit spdsobom podfa &l. VI. tejto Zmluvy.



1.

12,

Objednévatel uvolni zhotovitefom poskytnutd garan&ni zabezpeku na udet zhotovitefa uvedeny
v zahlavi tejto zmluvy, najneskér do 10 pracovnych dni po uplynuti dohodnutej zaruénej doby, v sulade
s touto Zmluvou a zarovefi aZ po uplatneni vSetkych pripadnych platnych narokov objednavatefa
vyplyvajucich z tejto Zmluvy.
Garanénl zébezpeku v zmysle bodu 10. tohto &lanku Zmluvy je moZné nahradit neodvolatefnou
bankovou zérukou /pisomnym vyhlasenim banky v zaruénej listine/ v zmysle ust. § 313 a nasl. Zakona
¢. 519/1991 Zb. Obchodného zakonnika alebo ekvivalent v krajine uchadzaga; pri¢om ustanovenia
bodu 9. tohto ¢lanku Zmluvy sa pouZiji na bankovi zaruku primerane. Zhotovitel je opravneny na
Ucely nahradenia garancnej zabezpeky pre ucely krytia narokov objednavatefa voéi zhotovitefovi podfa
tejto Zmluvy zriadit' bankov( zéruku /dorudit pisomné vyhlasenie banky — zaruénu listinu/ vo vyske
garancnej zabezpeky, ktord nahradza, a ktora bude vyhovovat niZsie stanovenym poZiadavkam (dalej
aj ako ,garan¢na bankové zaruka“). Z garancnej bankovej zaruky musi vyplyvat zavéazok banky, ktora
vystavila garanént bankovu zéruku, Ze na prvé pisomné poZiadanie / vyzvu/ objednévatela, ako
veritefa, uvolni v prospech bankového U¢tu objednévatefa uvedeného v zahlavi tejto zmluvy,
akukolvek &iastku, ktori Objednéavatel prehldsi za splatni podfa alebo na zéklade tejto Zmiuvy,
najviac v8ak do vy$ky garantnej bankovej zaruky. Garanéna bankova zaruka musi byt poskytnuta
/platnd a vymahatelnad/ pofas 60 mesiacov odo diia prevzatia diela objednavatefom (podpisania
protokolu o prevzatl diela). Objednavatefl je opravneny Eerpat’ garanénii bankov( zaruku na akdkolvek
splatnu iastku, ktora objednavateflovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v sivislosti s fiou (vratane &iastok
splatnych z dbévodu porudenia resp. nedodrZania tejto Zmluvy zo strany zhotovitefa). V pripade
Cerpania garanénej bankovej zaruky o tom objednavatel zhotovitefa bezodkladne informuje.
Objednavatef uvolni zhotovitefom poskytnut( garanénii bankovd zaruku najneskér do 10 pracovnych
dni po uplynuti dohodnutej zarucnej doby, v stlade stouto Zmluvou azaroveii aZ po uplatneni
vietkych pripadnych platnych narokov objednavatefa vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.
V pripade vyskytu akychkolvek vad diela ma objednévatel pravo zvolit' si z nasledujacich narokov:
a) pozadovat primerant zfavu z ceny za dielo;
b) poZadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybaijlcich &asti, vymeny &asti
diela a pod.;
c)  odstupit od Zmluvy;
d)  iné prava podfa zakona, resp. podla tejto Zmiuvy;
Objednavatef prednostne uplatni narok a), alebo b), pokiaf to bude pre neho tGéelné.
Uplatnenim si niektorych z vy3Sie uvedenych narokov nezanikd pravo objednavatefa na nahradu
8kody, ktora mu v stvislosti s vadou diela vznikla.

CL. XV- DORUCGOVANIE

Akekolvek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt dorueny podfa tejto Zmluvy, ak tato Zmluva

neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne amozZe byt doruteny osobne, alebo doporucenou

postou s dorugenkou, na adresu, uvedent v zahlavi tejto Zmluvy alebo na ind adresu, oznament

pisomne druhej zmluvnej strane v stlade s tymto &lankom.

Akékofvek oznamenie alebo iny dokument bude povaZovany za dorugeny, ak sa nepreukaZe nieco

iné:

- pri osobnhom doruc¢eni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporudenou postou s doruéenkou v deni, ktory je uvedeny na dorudenke ako def
dorucenia, pripadne v defi, ked sa zasielka vrati ako nedoruéena.

€L. XVI— PREDEASNE UKONGENIE ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Téato Zmluva méze byt pred&asne ukongena z nasledujlicich dévodov:

o odstipenim od Zmluvy,

o pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva konéi spinenim v8etkych zavézkov podfa Zmluvy stranami.
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KaZzda zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstupit v pripade, ak tak uréuje tato Zmluva, alebo pri

podstatnom poruSeni Zmluvy ato pisomnym oznamenim druhej strane o odstipeni od Zmiuvy,
v pripade vyskytu ktorejkolvek zo skuto&nosti opraviiujicej prislusnu stranu na odstipenie od Zmluvy.

Odstapenim od Zmluvy zanikajui vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvaijtice z tejto
Zmluvy, od momentu odstlipenia, okrem narokov na nahradu $kody, ndrokov na zmluvné alebo
zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti
za vady tej Casti diela, ktora bola do odstipenia zrealizovana. Uginky odstipenia od Zmluvy
nastanu ku diiu doruéenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje:

21.

2. 2.

2.3.

g)

h)

0)

P)
q)

r)

s)

omeskanie zhotovitefa s Gasovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

nezadatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

omeskanie zhotovitefa s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami;

ak zhotovitel bude postupovat pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedCovat tomu, Ze
zmluvny termin dokonéenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

ak objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovani diela
a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo;

ak objednavatel v rozpore s touto Zmiuvou do 30 dni neprevezme pontknuté a riadne
dokon&ené dielo zhotovitefom, alebo ani neurobi opatrenia nasvedéujice ochote
objednéavatefa dielo prevziaf;

ak tato Zmluva spéja s uréitym poruSenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od Zmluvy
odstupit’;

zistenie poruSenia povinnosti zhotovitefa majlcich za nasledok nespravne zhotovovanie
diela pocas realizacie diela (i.j. vyskyt vacsieho podtu nedostatkov diela /aspoi 3/, resp.
vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel neodstrani v primeranej lehote napriek
upozorneniu stavebného dozoru);

omeskanie objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktir o viac ako 30 dni;
vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela;

ak zhotovitel pouZije iné materidly ako tie, ktorych pouzitie nebolo odsthlasené stavebno-
technickym dozorom, objednévatefom a architektom / autorskym dozorom,

ak zhotovitel nepoisti dielo podra podmienck dohodnutych v tejto Zmluve, pripadne neplati
dohodnuté poistné;

ak pocas realizacie diela dojde k poSkodeniu diela alebo jeho &asti, k poskodeniu alebo
strate materidlov alebo technologického zariadenia a zhotovitel ich nenahradi na viastné
néaklady a nezabezpei, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

ak zhotovitel' bez sUhlasu objednavatefa postlpi prava a zavazky zo tejto Zmluvy na tretiu
osobu;

vykonanie akejkofvek zmeny diela bez suhlasu objednavatefa;

preukazané porudenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie diela stvisiacich
s ¢innostou zhotovitela;

poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii, resp. neposkytnutie informacii
v stllade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitefa.

nesplnenie povinnosti mat’ na svoje naklady uzatvorené poistenie v zmysle bodu 1.28. &l. Xi
tejto zmluvy

Uginky odstupenia od Zmluvy st nasledujtce:

a)

prava a povinnosti strdn vzniknuté do okamihu nadobudnutia Géinnosti odstupenia od

Zmluvy nadalej trvaju;

b)
c)

dalSie prava a povinnosti stran uz nevznikaja a
vietky zabezpeovacie prostriedky poskytnuté zhotovitefom objednéavatelovi na zaklade
tejto Zmluvy trvaju az do spinenia vdetkych povinnosti zhotovitefa zo Zmluvy.

3. Po predéasnom ukonceni Zmluvy je zhotovitef povinny vyhotovit .finanéné vysporiadanie“ tejto
Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohfadavok, na ktoré majl strany narok. Prace
a dodavky realizované ku dfiu odstdpenia od Zmiuvy sa vyuétuji podfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.



V pripade odstipenia objednavatefa od tejto Zmluvy ma objednévatel v ddsledku podstatného
poruSenia tejto Zmluvy zhotovitefom nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny diela
bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu §kody.

V pripade odstipenia od Zmluvy je zhotovitef povinny vlehote 7 dni od doruenia oznamenia
o odstipeni od Zmluvy uvolnit dielo pre objednavatefa a po uplynuti tejto lehoty sa nesmie zdrZiavat v
aredli. Vtejto lehote je taktiez povinny dodrzat vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajice sa
staveniska.

CL. XVIl - SANKCIE

V pripade omeskania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeskania zhotovitefa s dodrZiavanim
harmonogramu prac, méa objednavatel pravo poZadovat od zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kaZdy deii omeskania, av$ak len do lehoty max. 10
dni omeskania. V pripade, ak zhotovitel prekroci aj tito lehotu 10 dni omeskania, méa objednavatel
pravo pozadovat od zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela bez
DPH za kaZdy deri omeSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanikd objednavatefovi pravo na
néhradu 8kody vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednavatel nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit Grok z omeskania
stanoveny zakonom.

Ak Zhotovitel neposkytne stcinnost Objednavatelovi v ramci kolaudaéného konania, ma Objednavatef
pravo poZadovat od zhotovitefa zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vy$ke 0,5 % z celkovej ceny diela bez
DPH za kazdy defi neposkytnutia sucinnosti Zhotovitefa, nasledkom ktorého nebude vydané
Kolaudaéné rozhodnutie v stanovenej lehote prislusnym organom.

CL. XVl - PRACOVNICI ZHOTOVITELA

Zhotovitel sa zavéazuje, Ze dielo zhotovi prostrednictvom kficovych expertov, ktorych Zhotovitel' oznadil
pri predkladani ponuky na ugely hodnotenia kvalitativhych predpokladov v Stadiu vyhodnocovania
ponuk. Zoznam kfticovych expertov tvori Prilohu €. 3 zmluvy. Zhotovitel je opravneny zabezpeovat
podporu kiGéovym expertom aj prostrednictvom inych osbb.

Po predchadzajicom pisomnom stihlase objednévatefa moéZe zhotovitel na vykonanie diela pouZit
inych kfigovych expertov neZ kfudovych expertov uvedenych v prilohe & 3 zmluvy, ktori spliiaju
poZiadavky, ktoré boli kladené na daného kiti¢ového experta v stifazi a za predpokladu, Ze taka zmena
nebude mat za nasledok navySenie ceny diela podla &l. V bod 1. zmluvy.

Za telom zmeny v osobe kiticového experta je zhotovitef povinny dorudit objednavatefovi Ziadost o
zmenu v prilohe €. 3 zmluvy, ktora musi obsahovat identifikatné G(daje navrhovaného kfitového
experta, ktory by mal zastavat kfacové tlohy pri vykonavani diela alebo jeho {asti alebo iného plnenia
podla zmluvy.

Zhotovitefl je povinny priloZit k Ziadosti podfa bodu 3. tohto ¢lanku zmluvy potvrdenia preukazujice
spinenie podmienok podfa bodu 2 tohto €lanku zmluvy.

KaZda Ziadost podfa bodu 3. tohto &lanku zmluvy musi byt objednéavatefovi odovzdana véas tak, aby
nezdrZiavala postup vykonania diela a to najneskér 10 (slovom: desat) dni pred navrhovanou zmenou
kfa¢ového experta.

Objednavatel je povinny vyjadrit sa k Ziadosti podfa bodu 3 tohto &lanku zmluvy s uvedenim, &i so
zmenou suhlasi alebo nie najneskdr do 3 (slovom: troch) pracovnych dni odo diia jej dorugenia.

Ak sa objednavatel v lehote podfa bodu 6 tohto &lanku zmluvy nevyjadri, predpokiads sa, Ze s
navrhovanou zmenou zoznamu kfaéovych expertov sthlasi. Uvedené ustanovenie zmluvy neplati, ak
zhotovitef nepredloZil objednavatefovi spolu so Ziadostfou o zmenu v prilohe & 3 zmluvy potvrdenia
podia bodu 4 tohto ¢lanku zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze odsthlasenie zmeny kfUcovych expertov zo strany objednavatela
Ziadnym spdsobom nezbavuje zhotovitefa zavdzkov vyplyvajicich mu zo zmluvy a Ze také zmeny
nesmu mat za nasledok navySenie ceny diela podfa &l. V bod 1. zmluvy.

KaZzda zmena kfucového experta sa musi vykonaf formou dodatku k zmluve.



Ak zhotovitel neposkytne nového experta, ktory spifia miniméalne rovnaké kvalitativne predpoklady ako
pbvodny expert, bude sa to povaZovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a Objednavatel
bude opravneny od tejto zmluvy odstapit.

CL. XIX - ZAVEREGNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Téato zmluva nadobuda ué€innost po kumulativnom splneni odkladacich podmienok, ktoré spocivaju v
tom, Ze ddjde k:

¢ uzavretiu zmluvy o poskytnuti prispevku medzi objednavatefom a Fondom na podporu Sportu,
Za deit spinenia odkladacej podmienky sa povaZuje deii, kedy objednavatefl prostrednictvom
systému EVO oznami dodavatelovi, Ze k uzavretiu zmluvy o poskytnuti prispevku medzi
objednavatefom a Fondom na podporu $portu,

» zverejnenim v stlade s § 5a Zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam v
platnom zneni. Zmluva mdZe nadobudnif uginnost najskor v deii nasledujici po zverejneni
tejto zmluvy v sulade s uvedenym ustanovenim zékona,

Za deii nadobudnutia t&innosti zmluvy sa povazuje defi, ktory nastal neskér.

Dodatky k tejto Zmluve je mozné uzatvorit vyluéne v stlade s ust. § 18 zékona o verejnom obstaravani
v platnom zneni.
Zhotovitel je povinny strpief vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym predmetom
zmluvy kedykolvek pocas platnosti a U€innosti zmluvy o nendvratnom finanénom prispevku, a to
opravnenymi osobami, ktorymi st najméa Poskytovatel a nim poverené osoby, Utvar vnitorného auditu
Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby, Najvyssi kontrolny
drad SR, Urad vladneho auditu, Protimonopolny Grad slovenskej republiky, Certifi ikaény organ a nimi
poverené osoby, Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
Spinomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov, Orgén zabezpedujuci
ochranu fi nancnych zaujmov EU, Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v stlade s
prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU a poskytnut im v3etku potrebnu sG&innost.
VSetky pravne vztahy, kigré si zaloZzené touto Zmluvou sa riadia vyluéne slovenskym pravnym
poriadkom. PokiaF nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a povinnosti zmluvnych stran
podla prisludnych ustanoveni slovenského Obchodného zékonnika &. 513/1991 Zb. v platnom zneni a
dalsimi slovenskymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Ak ktorékolvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym & nevykonatefnym, jeho neplatnost
alebo nevykonatelnost neohrozi platnost ktoréhokolvek iného ustanovenia Zmluvy. Strany sthlasia
s tym, Ze vykonaj( vSetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyéfalo neplatné
alebo nevykonatefné ustanovenie.
Tato Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych styri vyhotovenia obdrZi objednavatefl a
jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitef.
VSetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy a jej priloh st pre strany i ich
pripadnych zakonnych nastupcov zavéazné.
Zmluvné strany na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vaZnej vole, tato
vlastnorucne podpisuju.

Prilohy:
Priloha €. 1: Vykaz vymer
Priloha €. 2: Zoznam subdodavatefov

Priloha €. 3: Zoznam kfu¢ovych expertov



2 9 FEB. 2024
........................... fa V Bratislave diia 29.2.2024

Objednavater: Zhotovitel:

Ing. Istvan POMICHAL, PhD. Ing. Milan Kusalik
starosta konatef
Priloha €. 1: Vykaz vymer

- Tvori samostatna prilohu.



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Atleticka draha v areali Z$ v obci Tomasov

Obijekt:
SO01 - Atleticka draha v obci Toméasov

JKSO:

Miesto: Tomasov

Objednavatel:
Obec Tomasov

Zhotovitel:
PARA INVEST s.r.o.

Projektant:
Ing. Javorsky Pavol

Spracovatel:
Ing. Javorsky Pavol

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0,00
zniZena 173 586,66
Cena s DPH
Projektant

Datum a podpis: Peciatka
Objednavatefl
Datum a podpis: Pediatka

KS:
Datum:

ICO:
1€ DPH:

ICO:
1€ DPH:

ICO:
1€ DPH:

1CO:
IC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%
v EUR
Spracovatef

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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20.02.2024
00305120

44 424 418
SK2022712956

Yriloho 1 I/7¢&‘L

173 586,66

Vyska dane

0,00

34717,33

208 303,99

Peciatka

Petiatka

(4
bymcr



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Atleticka draha v areali Z8 v obci Tomasov

Objekt:
S001 - Atleticka draha v obci Tomasov

Miesto: Tomasov
Objednavatel: Obec Tomasov
Zhotovitel’ PARA INVEST s.r.o.

Kod dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace
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Datum: 20.02.2024

Projektant: Ing. Javorsky Pavol
Spracovatel:  Ing. Javorsky Pavol

Cena celkom [EUR]
173 586,66

173 586,66
719,22
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Priloha €. 2: Zoznam subdodavatefov

’ o i
P. | Obchodné meno a sidlo I€o Udaje o osobe opravnenej % p';d'el Predmet
c. subdodavatela konat' za subdodavatefa sakazie subdodavok
1. | P:S.INVEST, s.r.o., 44 968 256 Mario Papan 30% ZP, priprava
Hrabovska cesta 20, podloZia
034 01 Ruzomberok
2,
3.

PA

Ic

Ing. Milan Kusalik

konatel’ PARA INVEST s.r.o.




Priloha &. 3: Zoznam kFfti¢ovych expertov

ZOZNAM KrUCOVYCH ODBORNIKOV

Navrhovana pozicia kIicového | Meno a priezvisko Identifikaéné idaje o zamestnivatel'ovi
odbornika kli¢ového odbornika
Stavbyvedaci Ing. Milan Plevak PARAINVEST s.1. o,

PA

[

Ing. Milan Kusalik
konatel’ PARA INVEST s.r.o.



